DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO N. 636 DEL 13/07/2023

OGGETTO: Determina dirigenziale di rimodulazione del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 516 del 14.06.2023 e rettifica dell'impegno di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 566 del 27.06.2023.
CUP: F91E16000470001
CIG:Z1F3BB17ED

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89;

VISTI i successivi decreti attuativi: D.M. 27 novembre 2014 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e D.M. 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

VISTO il DM 23 gennaio 2016, recante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 6 comma 1, lett. b) ricomprende il Complesso monumentale della Pilotta tra i gli istituti e musei di rilevante interesse nazionale, quale ufficio di livello dirigenziale non generale periferico;

VISTO il DM 9 aprile 2016 recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, ed in particolare l'art. 9 comma 1 di modifica dell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale" dove al n. 1 di detto elenco al Complesso monumentale della Pilotta sono assegnati: la Biblioteca Palatina di Parma – la Galleria Nazionale di Parma – il Museo Archeologico Nazionale di Parma – il Teatro Farnese di Parma;

VISTO il Decreto della Direzione generale musei che, alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'art. 6, comma 1 del citato DM., ha conferito dall' 8 maggio 2017 al Dott. Simone Verde l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione del Complesso monumentale della Pilotta;

VISTA la determina dirigenziale n. 365 del 02.05.2023 di nomina del Dott. Giuseppe Gentile quale RUP in relazione alla procedura di cui all'oggetto;

VISTA la determina dirigenziale n. 516 del 14.06.2023 di approvazione del quadro economico finalizzato all'espletamento di una trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, inerente i lavori di

adeguamento dell'impianto idrico antincendio del Museo Archeologico di pertinenza del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma collegandolo alla stazione di pompaggio della Biblioteca Palatina e del Museo Bodoni;

VISTA la determina dirigenziale di impegno n. 566 del 27.06.2023;

VISTO il Piano di sicurezza e coordinamento presentato dal professionista incaricato del coordinamento della sicurezza, Studio tecnico Mangiapane Ing. Luca, che quantifica gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nell'importo pari ad € 168,09;

DATO ATTO della necessità di procedere alla rimodulazione del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 516 del 14.06.2023 modificando la voce A2 che passa da € 674,00 ad € 168,09 e, conseguentemente, la voce B1 che passa da € 1.415,40 ad € 1.364,81, la voce B3 che passa da 283,08 ad € 272,96, la voce B.5 che passa da € 3.308,02 ad € 3.196,72, tale per cui l'importo totale per i suddetti lavori (Totale somme a disposizione A+B) passa da € 19.882,74 ad € 19.204,82;

DATO ATTO che, per effetto della predetta variazione, il Quadro economico inerente i lavori di adeguamento dell'impianto idrico antincendio del Museo Archeologico di pertinenza del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma collegandolo alla stazione di pompaggio della Biblioteca Palatina e del Museo Bodoni deve ritenersi rimodulato nelle seguenti voci:

- → **A. IMPORTO A BASE DI GARA ED ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.1+A.2): € 13.648,09;**
- → **B.1 IMPREVISTI IVA INCLUSA (MAX 10%): € 1.364,81;**
- → **B.2 SPESE TECNICHE: € 722,24;**
- → **B.3 SPESE GENERALI: € 272,96;**
- → **B.5 IVA/ONERI:**
  - I.V.A. su lavori e sicurezza (22%)**: € 3.002,58**;
  - I.V.A. su spese tecniche (22%)**: € 165,25**;
  - inarcassa (4%)**: €** 28,89;

TOTALE A+B € 19.204,82.

CONSIDERATO che, per effetto della rimodulazione del quadro economico, l'importo a base di gara di cui alla trattativa diretta indetta con determina dirigenziale n. 566 del 27.06.2023 deve essere rideterminato nella somma pari ad € 13.480,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 168,09 ed I.V.A. di Legge al 22%;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente procedimento;
2) di approvare la rimodulazione del Quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 516 del 14.06.2023;
3) di rimodulare l'impegno della complessiva spesa pari ad € 19.204,82 (IVA inclusa) come segue:
   - → **A. IMPORTO A BASE DI GARA ED ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A.1+A.2): € 13.648,09 + I.V.A. 22%**, sull'articolo di bilancio 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali";

→ **B.1 IMPREVISTI IVA INCLUSA (MAX 10%): € 1.364,81** sull'articolo di bilancio 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali";

→ **B.2 SPESE TECNICHE: € 722,24** sull'articolo di bilancio 2.02.03.05.001/A "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";

→ **B.3 SPESE GENERALI: € 272,96 IVA inclusa** per il fondo per funzioni tecniche interne (RUP max 2%) € sull'articolo di bilancio 2.02.03.05.001/A "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";

→ **B.5 IVA/ONERI:**

- I.V.A. su lavori e sicurezza (22%)**: € 3.002,58**;
- I.V.A. su spese tecniche (22%)**: € 165,25**;
- inarcassa (4%)**:** € **28,89**;

TOTALE A+B € 19.204,82.

4) di svincolare il residuo;
5) di rettificare l'importo a base d'asta inerente la trattativa diretta indetta con determina dirigenziale n. 566 del 27.06.2023 nella somma pari ad € 13.480,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 168,09 ed I.V.A. di Legge al 22%;
6) di attingere la relativa spesa pari ad € 13.480,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 168,09 ed I.V.A. di Legge al 22% (per un totale complessivo di € 16.650,67) dai punti A.1 (Importo dei lavori), A.2 (Oneri della sicurezza) e B.5 (IVA/oneri – IVA su lavori e sicurezza) del quadro economico così come rimodulato con la presente determina ed allegato.

Il RUP
(Dott. Giuseppe Gentile)

Il Direttore
(Simone Verde)

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

OGGETTO INTERVENTO: adeguamento impianto idrico antincendio idrico Biblioteca Palatina CUP: F91E16000470001

QUADRO ECONOMICO - LAVORI

A) SOMME a BASE D'APPALTO	Determina Iniziale	
A IMPORTO DEI LAVORI		
A IMPORTO DEI LAVORI	€	13.480,00
A2 oneri della sicurezza	€	168,09
Totale lavori + oneri sicurezza	**€**	**13.648,09**
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Imprevisti (max 10%) iva inclusa	**€**	**1.364,81**
B.2 Spese tecniche	**€**	**722,24**
CSE	€	722,24
B.3 Spese generali	**€**	**272,96**
Fondo per funzioni tecniche interne (art. 113 del D.Lgs 50/2016): RUP (max 2 %)	€	272,96
Lavori complementari (qualora necessari - Art. 63 D.lgs 50/2016 comma 5)		
B.5 IVA/oneri	**€**	**3.196,72**
IVA su lavori e sicurezza	€	3.002,58
iva su spese tecniche	€	165,25
inarcassa	€	28,89
Totale Somme a disposizione	**€**	**5.556,73**
TOTALE (A+B)	**€**	**19.204,82**