

titolo del progetto

 – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA DI PARMA
 RUP: ARCH. EMANUELA ROSSI - DIRIGENTE DOTT. SIMONE VERDE

PERIZIA DI VARIANTE N. 1

committente

– COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA (MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE DEI MUSEI)

titolo della tavola

–PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

num. pratica	data emissione	redatto da	rapp. disegni	layout	fase operativa	file
4717	GENNAIO 2023	D.B.	–	QE-V1	VARIANTE	4717L-PV1


rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			
D			
E			

il direttore dei lavori

 il coordinatore per la sicurezza
 in fase di esecuzione

N°. tavola

orientamento

Ing. Davide Bedogni

Ing. Davide Bedogni

QE-V1



progressivo

–

collaboratori:

Arch. Giorgio Paterlini

COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

**OGGETTO INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE MUSEO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE_LOTTO 1**

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

		VARIANTE	RESIDUI DA PRECEDENTI QE	INCREMENTO DET. 1170-2022
A)	LAVORI IN APPALTO			
A.1)	OPERE (AL LORDO DEL RIBASSO)	376.058,14		-
A.2)	OPERE IN VARIANTE (AL LORDO DEL RIBASSO)	190.778,14		
	RIBASSO DI GARA 4,59%	- 26.017,79		
A.2)	FORNITURE			70.000,00
A.6)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	16.266,06		
A.6)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (VARIANTE)	4.669,45		
	TOTALE	561.754,00	-	70.000,00
		49,776%		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1)	IMPREVISTI (max 10%)		802,74	
B.2)	SPESE TECNICHE DL/CSE	37.300,00	2.085,10	55.558,09
B.2-BIS)	SPESE TECNICHE VARIANTE			
B.3)	SPESE GENERALI			
B.3.a)	Spese per conferimento in discarica €20,00/t	2.281,40	2.718,60	
B.3.b)	Lavori complementari Art. 65 comma 5 D.Lgs. 50/2016		-	
B.3.c)	Spese varie (commissione aggiudicatrice, assicurazioni ecc.)		1.500,00	
B.3.d)	Fondo per funzioni tecniche interne		7.846,48	3.271,50
B.4)	IVA / Oneri			
B.4.a)	IVA su opere (10%)	54.081,85	-	-
B.4.b)	IVA su forniture (22%)	-		15.400,00
B.4.b)	IVA su oneri sicurezza	2.093,55	-	-
B.4.c)	IVA su imprevidi		80,27	
B.4.d)	Contributo previdenziale (4%)	1.460,00	83,40	2.222,32
B.4.e)	IVA su spese tecniche (22%)	8.351,20	477,07	12.711,69
B.5)	FONDO PER REVISIONE PREZZI DL AIUTI			
	SAL STRAORDINARIO GIA' EMESSO 16/6/22 (COMPRESO IVA)	25.802,79		
	TOTALE	131.370,79	15.593,66	89.163,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO		693.124,79	15.593,66	159.163,60
	SOMMANO:	867.882,06	867.882,06	- 0,00